

**PRODUKSJONSPLAN UKE: 38/2021 (20.09.2021)**

Prosjekt/byggherre	Prosjektnr:	Ark. nr.	Salgskontor/forhandler	Byggeleder	Underlag ferdig	Prod. Start	Prod. Ferdig	Leveringsdato	Leveringsuke vindu:
Tverrdalsøyveien 46, Arendal	2040004	B1826	Arendal	Eddie Røed		on 07.07.21	fr 09.07.21	on 13.10.21	
Hovden Yvst nr 1	2010044	Y2005		G. Vårdal/O.Ågedal		ma 16.08.21	on 18.08.21	ti 14.09.21	
Marnarveien 591	2010086	S2041	Mandal	Øyvind Søderholm		on 18.08.21	fr 20.08.21	ma 30.08.21	
S.R.A havna tomt 23	2010082	S2045	Waxhus	Geir Øen		fr 20.08.21	on 25.08.21	ti 07.09.21	
Hovden Yvst nr 6	2110086	Y2103		G. Vårdal/O.Ågedal		on 25.08.21	fr 27.08.21	to 02.09.21	
Bjøllemoen 4, Mandal	2110017	S2047	Mandal	Øyvind Søderholm		fr 27.08.21	ti 31.08.21	to 09.09.21	
Tverrveien 4 C	2010106	O2005	Waxhus	Geir Øen		ti 31.08.21	to 02.09.21	ma 20.09.21	
Nordraaksvei 9B, Sp. Betong	2110115	N2103	Bjønnes B	Nils - Jørgen Bjønness		to 02.09.21	to 02.09.21	to 09.09.21	
Thulittveien 48	2110039	P2104	Kristiansand	Terje Haraldstad		to 02.09.21	ma 06.09.21	on 22.09.21	
Steinhammerveien 9B Sp. Betong	2110074	S2114	A. & B. Hus	Per Gjertsen		ma 06.09.21	ma 06.09.21	to 16.09.21	
Tromøy Kirkevei 275	2010089	F2007	Arendal	Eddie Røed		ma 06.09.21	to 09.09.21	to 21.10.21	<b>Uke 36</b>
Thulittveien 42	2110054	K2116	Kristiansand	Terje Haraldstad		to 09.09.21	ma 13.09.21	fr 08.10.21	<b>Uke 33</b>
Elvegata 40,42,44	1810003	B1818	O. Haugland	Anders Jonskaas		ma 13.09.21	ma 20.09.21	ma 18.10.21	<b>Uke 40</b>
Lindebøskauen 2	1810002	B1829	Kristiansand	Terje Haraldstad	20.09.2021	on 22.09.21	on 22.09.21	ma 11.10.21	<b>Uke 39</b>
Lindebøskauen 6	1810001	B1826	Kristiansand	Terje Haraldstad	22.09.2021	on 22.09.21	fr 24.09.21	ti 12.10.21	<b>Uke 39</b>
Røyksoppløkkka 22	1910007	S1923	Waxhus	Geir Øen	24.09.2021	fr 24.09.21	on 29.09.21	to 07.10.21	<b>Uke 38</b>
Steinhammerveien 9B	2110074	S2114	A. & B. Hus	Per Gjertsen	29.09.2021	on 29.09.21	fr 01.10.21	on 13.10.21	<b>Uke 39</b>
Torjusheigata, 4-mannsbolig	2110127	T2102	Mandal	Øyvind Søderholm	01.10.2021	fr 01.10.21	fr 08.10.21	ti 19.10.21	<b>Uke 39</b>
Sandåsveien 7 carport		C2101	A. & B. Hus	Per Gjertsen	05.10.2021	fr 08.10.21	ma 11.10.21	on 20.10.21	
Dyvigodden 84	2110114	D2107	Arendal	Eddie Røed	07.10.2021	ma 11.10.21	on 13.10.21	to 21.10.21	<b>Uke 41</b>
Saltnes, Farsund. Hytte	2110007	K2101	Mandal	Øyvind Søderholm	12.10.2021	on 13.10.21	fr 15.10.21	fr 22.10.21	<b>Uke 40</b>
Monelia 41	2110015	L2102	Kristiansand	Terje Haraldstad	13.10.2021	fr 15.10.21	ti 19.10.21	ti 26.10.21	<b>Uke 39</b>
Thulittveien 40	2010104	K2019	Kristiansand	Terje Haraldstad	14.09.2021	ti 19.10.21	to 21.10.21	to 28.10.21	<b>Uke 42</b>
Drivenesveien 115	2010040	L2006	Kristiansand	Terje Haraldstad	19.10.2021	to 21.10.21	ti 26.10.21	ma 01.11.21	<b>Uke 42</b>
Bassengveien 29. Rælingen	2110136	S1960	Stema Bolig	Jon Hegre	20.10.2021	ti 26.10.21	fr 29.10.21	to 04.11.21	<b>Uke 46</b>
Nordraaksvei 9B	2110115	N2103	Bjønnes B	Nils - Jørgen Bjønness	22.09.2021	fr 29.10.21	ti 02.11.21	ti 09.11.21	<b>Uke 43</b>
Pål Eikens vei 17	2110049	A2102	Mandal	Øyvind Søderholm		ti 02.11.21	fr 05.11.21	-	<b>Uke 47</b>
Båly brygge nr 21	2110095	B1719	Mandal	Øyvind Søderholm		fr 05.11.21	ti 09.11.21	-	<b>Uke 42</b>
Bålymoen 31, Lindesnes	2110047	H2010	Mandal	Øyvind Søderholm		ti 09.11.21	ma 15.11.21	-	<b>Uke 43</b>
Båly brygge nr 16	2110094	B1717	Mandal	Øyvind Søderholm		ma 15.11.21	on 17.11.21	-	<b>Uke 46</b>
Båly brygge nr 13	2110118	K1712	Mandal	Øyvind Søderholm		on 17.11.21	fr 19.11.21	-	<b>Uke 46</b>
Stengerveien 169, Drangedal	2110021	F2102	O. Haugland	Bjørn Hugstmyr		fr 19.11.21	on 24.11.21	-	<b>Uke 45</b>
Store Berganveien 69	2110060	H2029	Mesterbygg	Lars Ejlersen		on 24.11.21	ma 29.11.21	-	
Store Berganveien 71	2110061	H2026	Mesterbygg	Lars Ejlersen		ma 29.11.21	on 01.12.21	-	<b>Uke 46</b>
Store Berganveien 73	2110157	H2125	Mesterbygg	Lars Ejlersen		on 01.12.21	ma 06.12.21	-	<b>Uke 49</b>
Store Berganveien 59	2110063	H2015	Mesterbygg	Lars Ejlersen		ma 06.12.21	on 08.12.21	-	

Prosjekt/byggherre	Prosjektnr:	Ark. nr.	Salgskontor/forhandler	Byggeleder	Underlag ferdig	Prod. Start	Prod. Ferdig	Leveringsdato	Leveringsuke vindu:
Thulittveien 38	2110131	S2130	Kristiansand	Terje Haraldstad		on 08.12.21	fr 10.12.21	-	
P.A Iversens vei 10A	2110154	P2108	Stema Bolig	Jon Hegre		fr 10.12.21	on 15.12.21	-	
P.A Iversens vei 10B	2110155	P2109	Stema Bolig	Jon Hegre		on 15.12.21	fr 17.12.21	-	
Skisenterveien 92, Hovden		H2102	Mandal	Øyvind Söderholm		fr 17.12.21	on 22.12.21	-	
Monelia 30		K2127	Kristiansand	Terje Haraldstad		on 22.12.21	ma 03.01.22	-	
Glimmerveien hus 1			Kristiansand	Terje Haraldstad		ma 03.01.22	on 05.01.22	-	
Glimmerveien hus 2			Kristiansand	Terje Haraldstad		on 05.01.22	fr 07.01.22	-	
Glimmerveien hus 3			Kristiansand	Terje Haraldstad		fr 07.01.22	ti 11.01.22	-	
Glimmerveien hus 4			Kristiansand	Terje Haraldstad		ti 11.01.22	to 13.01.22	-	